

PROJEKTFAHRPLAN

Der Projektfahrplan dient Ihnen zur Orientierung, wie wir arbeiten und welche Schritte sie erwarten.



WISSENS- UND INNOVATIONSMANAGEMENT

Hi! Wir sind da Wissens- und Innovationsmanagement der DB Bahnbau Gruppe und haben uns zum Ziel gesetzt Wissen clever und nachhaltig zu vermitteln.

Worauf warten wir? Lassen Sie uns gemeinsam durchstarten und Ihre Idee zum Leben erwecken.

Unsere Vision: Mit unseren digitalen Lernlösungen sind wir Vorreiter im Bereich Wissensvermittlung und setzen Maßstäbe in der Baubranche.

Dieser Projektfahrplan soll Ihnen einen Einblick darüber verschaffen, wie wir unsere Projekte mit Ihnen gemeinsam Schritt für Schritt realisieren.

Unsere Mission: Wir brennen dafür, die Baubranche für die digitale Transformation zu stärken und Fachbereiche effizient & nachhaltig zu qualifizieren.

AUFTRAGSKLÄRUNG



BEDARFSANALYSE

Hier wird geklärt, welches Thema aufbereitet werden soll und um welche Zielgruppe es sich handelt.

BRIEFING CALL

Auf Basis der Bedarfsanalyse führen wir ein erstes persönliches Gespräch, um Thema, Projektziel und Zielgruppe richtig kennenzulernen.

MATERIALSICHTUNG

Gemeinsam sichten wir das vorhandene Material damit wir ein Gefühl für die Komplexität und den Umfang des Themas bekommen.

FORMATE UND UMFANG

Wir stellen eine Empfehlung über Formate, Umfang und Zusatzleistungen für Sie zusammen.

ANGEBOT UND BEAUFTRAGUNG

Wenn der Vorschlag gefällt, schicken wir Ihnen ein passendes Angebot und die Bestellung kann ausgelöst werden.




02

PROJEKTSTART

KICK-OFF

Nun wird es richtig spannend. Die Produktionsphase beginnt. Das Projektziel und die Rollen werden geklärt. Zudem verständigen wir uns über folgende Themen:

- Inhaltliche Detailbriefing
- Teamaufstellung und Projektbeteiligte
- Ablauf des Projekts
- Vereinbarung von Terminen
- Klärung des Aufwandes von Kundenseite



03


PRODUKTION

ABNAHME DES GROBKONZEPTES

Wir bauen eine grobe Struktur der verschiedenen Lerninhalte und klären die folgenden Punkte genauer ab:

- Methoden
- Medieneinsatz/Methodenbeschaffung
- Struktur der Lerninhalte (Lernmodule, Kapitel, Lernschritte)
- Ressourcenanalyse
- Designvorschläge und Farbschema

Wir holen Ihr Feedback ein und warten auf Ihr GO. Danach starten wir mit der Feinkonzeption.





UMSETZUNG UND ABNAHME FEINKONZEPT

Jetzt gehen wir ins Detail. Wie erstellen alle inhaltlichen Elemente und Interaktionen und bereiten die Inhalte didaktisch auf. Auch in diesem Prozessschritt holen wir uns regelmäßig Ihr Feedback ein und kommen so Schritt für Schritt zu Ihrem Lernprodukt.

QUALITÄTSSICHERUNG

Gemeinsam führen wir eine letzte Kontrolle durch und überprüfen die Rechtschreibung, Funktionalität und fachliche Richtigkeit.



04

ROLL-OUT

ENDABNAHME UND AUSLIEFERUNG

Wow! Fast geschafft. Nun fehlt nur noch die Endabnahme und dann kann das Lernprodukt auf der gewünschten Plattform implementiert werden.



Sie haben noch Fragen?
Kommen Sie gerne auf uns zu.

